



## 5 Réaménagement de la 3ème tranche du centre ville à court terme

- Retenue
- Non retenue
- Cloturée

Créée le : 01/12/2012

MAJ le : 06/02/2013

Par : service environnement

Thème

Développement économique

Axe

Une économie locale renforcée qui s'appuie sur les richesses du territoire

Objectif

Développer et pérenniser des activités commerciales et artisanales de proximité s'appuyant sur les circuits courts.

### Fiche signalétique

Actions liées :	
Délai :	Court terme
Début :	01/05/2012
Fin :	01/10/2012
Proposée par :	la commune
Cibles :	Les Saint-Martinois, les commerçants et les touristes
Pilote interne :	Responsable travaux
Techniciens :	
Pilote externe :	les riverains
Elu référent :	Elu délégué
Services concernés :	Pôle travaux
Partenaires financiers :	Conseil Régional / Conseil Général

### Observations

### Résultats attendus

Attractivité du centre ville grâce à son embellissement et à l'amélioration de son accessibilité. Maintien et développement de l'activité commerciale de proximité. Amélioration des réseaux.

### Avancement global

Cloturée

### Description détaillée

Ce projet fait suite à 2 premières tranches de travaux (place Léon Michaud et Avenue de la République). Afin d'harmoniser l'ensemble de cet espace, une 3ème tranche a été programmée (Place du Docteur Bagnaninchi) :

- 1) Réfection complète des réseaux secs (électricité, fibre optique, éclairage public) et humides (AEP, EU, pluvial)
- 2) Réfection des chaussées et du pavage des trottoirs (sécurisation et amélioration des cheminements piétons)
- 3) Mise en place mobilier urbains (bancs, 1 grand banc en pierre, parc à vélos, lampadaires, jardinière, bornes...)
- 4) Mise en place signalisation verticale et horizontale
- 5) Mise aux normes du carrefour tricolore

### Finalités

- Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
- Epanouissement de tous les êtres humains**
- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
- Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables**

### Indicateurs associés

Réalisation dans les délais (avant fin 2012)

### Budget global (en TTC)

1 040 520 €

Investissement