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Thème Axe Objectif

Fiche signalétique Avancement global
Actions liées : 1

Délai :

Début : Description détaillée
Fin :

Proposée par :

Cibles :

Pilote interne :

Techniciens :

Elu référent :

Observations Finalités
Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère

VRAI Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

FAUX Epanouissement de tous les êtres humains

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus Indicateurs associés Budget global  (en TTC)

Pilote externe : SIAC

Finaliser la procédure d'expropriation en Préfecture afin de démarrer les

travaux et réalisation du déversoir:

1) Démarrage et conclusions de l'Enquête Publique (EP) : prévue en septembre- octobre 2013

2) Obtention de l'ordonnance du juge des expropriations

3) Lancement de la procédure d'attribution du marché de travaux

3) Avancement des travaux-Finalisation du déversoirServices 

concernés :

Maîtrise des potentielles inondations

la commune

Responsable environnement

les citoyens 

400 000 €

Investissement

Pôle Aménagement

Le coût ne prend pas en compte les frais liés à l'enquête publique mais 

uniquement le coût des acquisitions et des travaux.

Elu délégué

Etat d'avancement du projet

Partenaires 

financiers :

Région, Conseil Général, SIAC (Syndicat 

Intercommunal d'Assainissement de la Crau)

01/12/2012

Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action

31/12/2014

06/09/2013

Faire aboutir le dossier du déversoir de la carrière du Gouirard

Environnement et gestion 

durable du territoire
Prévention du risque inondation. 

Le renforcement des « savoirs 

existants » au service de la 

prévention des risques

En cours, dans les temps

Moyen terme

01/04/2011

Retenue 

Non retenue 

Cloturée 


