

15

Mise en valeur paysagère des espaces naturels (bassin paysager de la Baisse de Raillon, parcours santé, etc.)

- Retenue
 Non retenue
 Cloturée

Créée le : 01/12/2012

MAJ le : 06/02/2013

Par : service environnement

Thème

Qualité de vie et lien social

Axe

Une « ville à la campagne » pour des habitants soucieux de leur cadre de vie

Objectif

Offrir des espaces publics urbains de qualité.

Fiche signalétique

Actions liées :	14-19-20
Délai :	Court terme
Début :	01/07/2012
Fin :	18/12/2012
Proposée par :	les citoyens
Cibles :	les Saint-Martinois / Autres : touristes, écoles, etc.
Pilote interne :	Responsable travaux
Techniciens :	
Pilote externe :	
Elu référent :	Elu délégué
Services concernés :	Pôle travaux
Partenaires financiers :	Conseil Régional / Conseil Général

Observations

Réalisation dans les délais
Entretien d'une année supplémentaire par l'entreprise de plantations pour le suivi des plants

Résultats attendus

- * Bouclage complet du cheminement piéton autour du bassin.
- * Liaisons avec le parcours de santé.
- * Aspect ludique et environnemental du projet (mise en place d'un écran végétal pour intégrer les bâtiments logistiques).

Avancement global

Cloturée

Description détaillée

Réalisation de la 2e tranche de la Baisse de Raillon avec :

- 1/ Réalisation d'un cheminement piéton,
- 2/ Mise en place de mobilier divers : bancs, ponton handiloisirs, passerelle piétonne, etc.
- 3/ Plantations adaptées à l'environnement et peu consommatrices en eau et mise en place de l'arrosage.

Finalités

- Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources**
- Epanouissement de tous les êtres humains**
- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations**
- Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Indicateurs associés

Avancement des travaux

Budget global (en TTC)

250 000 €

Investissement