

67 Mise en place d'un tableau de bord

- Retenue
 Non retenue
 Cloturée

Créée le : 01/12/2012

MAJ le : 06/02/2013

Par : service environnement

Thème

Sensibilisation et communication autour du Développement Durable

Axe

Inscrire les engagements de chacun dans la durée

Objectif

Pérenniser la concertation mise en place dans le cadre de la DTCDD dans les phases de suivi et d'élaboration du programme d'actions.

Fiche signalétique

Actions liées :	38
Délai :	Court terme
Début :	30/11/2012
Fin :	30/01/2013
Proposée par :	la commune
Cibles :	les élus et les agents communaux
Pilote interne :	Responsable environnement
Techniciens :	
Pilote externe :	les bureaux d'études (Arènes et Ecllosion)
Elu référent :	Elu délégué
Services concernés :	Pôle Aménagement
Partenaires financiers :	

Avancement global

Cloturée

Description détaillée

Mettre en place l'outil de suivi des actions complétés par les pilotes avec l'aide du bureau d'étude Ecllosion.

Observations

Tableau de bord à suivre périodiquement avec comme indicateur le taux de clotûre des actions sur le nombre total

Finalités

- Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
- Epanouissement de tous les êtres humains**
- Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
- Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables**

Résultats attendus

Toutes les actions seront complétées

Indicateurs associés

Remplissage de la matrice complète

Budget global (en TTC)

2 870 €
Fonctionnement